

# Newsletter

zu den Großbauprojekten der Stadt Ulm

**Newsletter Nr. 90 / 10.11.2022**

Sie finden alle bisherigen Newsletter (zum Ausdrucken geeignet) auch auf der städtischen Website unter:  
[www.ulm.de/rathaus/stadtpolitik/ulm-baut-um](http://www.ulm.de/rathaus/stadtpolitik/ulm-baut-um)

---

## Die Themen dieses Newsletters:

- Aktuelle Eindrücke vom Ulmer Bahnhofplatz inklusive neuem Video-Clip
- Voraussichtlich bis 25. November 2022: Bahnhofsgebäude erhält Fernwärme-Anschluss
- Voraussichtlich zum 21. November 2022 Südausfahrt aus dem Parkhaus Deutschhaus wieder möglich
- Aktuelle Verkehrssituation im Dichterviertel
- Im November 2022: Baubedingte Fahrplanänderungen im Zugverkehr

---

## Aktuelle Eindrücke vom Ulmer Bahnhofplatz



Blickrichtung NORD



Blickrichtung WEST



Blickrichtung SÜD

**Hier gehts zum neuen Video-Clip:**

Citybahnhof Ulm – viele Gründe zum Feiern – YouTube  
<https://youtu.be/BZB0t8FXMAA>

---

## **Voraussichtlich bis 25. November 2022: Bahnhofsgebäude erhält Fernwärme-Anschluss**

Mitte Oktober 2022 konnte nun das große Dach auf dem Bahnhofplatz fertiggestellt und das Schutzgerüst abgebaut werden. Derzeit verlegt die Fernwärme Ulm (FUG) einen neuen Hausanschluss für das Bahnhofsgebäude.

Hierzu wurden zunächst die Treppen vor dem Bahnhofsgebäude entfernt. Die **Zugangsmöglichkeiten zum Bahnhofsgebäude** werden während der Bauzeit **bis voraussichtlich 25. November 2022 eingeschränkt sein.**

---

## **Zum 21. November 2022: Südausfahrt aus dem Parkhaus Deutschhaus wieder möglich!**

Derzeit wird vor dem Parkhaus Deutschhaus der finale Plattenbelag eingebaut. In dieser Zeit kann man aus dem Deutschhaus nur nach Norden in Richtung Olgastraße ausfahren.

Es ist geplant, dass die **Südausfahrt aus dem Deutschhaus in Richtung Süden / Ehinger Tor zu Beginn des Weihnachtsmarktes am 21. November 2022** wieder zur Verfügung steht.

---

## **Aktuelle Verkehrssituation im Dichterviertel**

Seit **4. Oktober 2022** laufen die Kanalbauarbeiten der Ulmer Entsorgungsbetriebe (EBU) in der Bleichstraße. Der Kanalanschluss ist im **Bereich Goethestraße weitestgehend fertiggestellt**. Bis voraussichtlich **Mitte Dezember 2022** erfolgen weiterhin **unter Vollsperrung die Kanalarbeiten in der Inneren Wallstraße** (Abschnitt 1).

HINWEIS: Die Brücke über die Kleine Blau in der nördlichen Inneren Wallstraße ist als Geh- und Radweg ausgewiesen. Sie wird trotzdem vereinzelt als illegale Zufahrt zum Dichterviertel und zu den Baustellen genutzt. Die Brücke ist nicht für die Befahrung von PKWs bzw. LKWs ausgelegt. Bei einem Brückeneinsturz könnten die an der Brücke montierten Leitungen (z.B. eine Gasleitung) beschädigt oder gar zerstört werden könnten.

Im Schatten dieser Großbaumaßnahme sanieren die SWU Netze ihr Gas- und Wassernetz, was zu temporären Einschränkungen im Kreuzungsbereich Bleich-/Schillerstraße führen wird. Der Anliegerverkehr bleibt frei!

**Von Anfang November 2022 bis Ende März 2023** erhalten die Baufirmen eine Baustelleneinrichtungsfläche in der **Mörikestraße** und in der **Kleiststraße**, was zu **Verengungen im Gehweg- und Fahrbahnbereich** führen wird.



---

## November 2022: Baubedingte Fahrplanänderungen im Zugverkehr und Ersatzverkehre mit Bussen



Bei den bevorstehenden **Baumaßnahmen auf der Donaubahn (Donauessingen – Ulm)** kommt es bei den Zügen der Linie RE 55 und bei der RS 3 zu Fahrplanänderungen und Ersatzverkehren mit Bussen **an den kommenden zwei Wochenenden** jeweils von Freitagabend ab 21 Uhr bis Montagfrüh um 2 Uhr.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: KBS 755 | Baubedingte Fahrplanänderungen | Deutschen Bahn ([deutschebahn.com](https://www.deutschebahn.com))

Ersatzverkehre mit Bussen werden auch bei den **Baumaßnahmen rund um Aulendorf** eingesetzt bei den Zügen der Linien IRE 3, RE 5, RB 91 (Südbahn) und RB 53 a (Württemberg-Allgäu-Bahn) in dem Zeitraum **von Sonntag, 13. November bis Montag, 28. November 2022**.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: KBS 751 | Baubedingte Fahrplanänderungen | Deutschen Bahn ([deutschebahn.com](https://www.deutschebahn.com))

---

Stadt Ulm, Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt  
Koordinierungsstelle Großprojekte KOST  
Münchner Straße 1  
89073 Ulm  
Deutschland

[ulmbautum@ulm.de](mailto:ulmbautum@ulm.de)  
[www.ulm.de](http://www.ulm.de)